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中華民國108年7月份

國立成功大學附設醫院作業基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

17,300,000 17,300,000 4,000,000 3,999,184 99.983,999,184 -816 0.02專案計畫

17,300,000 17,300,000 4,000,000 3,999,184 99.983,999,184 -816 0.02新興計畫

17,300,000 17,300,000 4,000,000 3,999,184 99.983,999,184 -816 0.02國立成功大學醫學院附
設醫院老人醫院暨高齡
醫藥智慧照護發展教育
中心計畫

263,855,902 454,110,000 717,965,902 111,924,000 123,156,664 110.04110,240,664 12,916,000 11,232,664 10.04一般建築及設備計畫

263,855,902 454,110,000 717,965,902 111,924,000 123,156,664 110.04110,240,664 12,916,000 11,232,664 10.04一次性項目

113,499,720 112,900,000 226,399,720 18,404,000 22,805,370 123.9222,805,370 4,401,370 23.92 實際進度比預計
超前：107年度
保留案件工程驗
收及建築師服務
費請領付款。

日後審慎評估預
計執行進度，以
利與實際進度配
合。

房屋及建築

148,456,900 335,085,000 -98,000 483,443,900 88,317,000 95,386,579 108.0083,083,579 12,303,000 7,069,579 8.00機械及設備

887,250 26,000 37,000 950,250 950,000 688,000 72.42138,000 550,000 -262,000 27.58 107年度保留案
件驗收付款，資
產重分類轉列非
消耗品。

日後審慎評估預
計執行進度，以
利與實際進度配
合。

交通及運輸設備

1,012,032 6,099,000 61,000 7,172,032 4,253,000 4,276,715 100.564,213,715 63,000 23,715 0.56什項設備

263,855,902 471,410,000 735,265,902 115,924,000 127,155,848 109.69114,239,848 12,916,000 11,231,848 9.69總計

113,499,720 130,200,000 243,699,720 22,404,000 26,804,554 119.6426,804,554 4,400,554 19.64房屋及建築

148,456,900 335,085,000 -98,000 483,443,900 88,317,000 95,386,579 108.0083,083,579 12,303,000 7,069,579 8.00機械及設備

887,250 26,000 37,000 950,250 950,000 688,000 72.42138,000 550,000 -262,000 27.58交通及運輸設備

1,012,032 6,099,000 61,000 7,172,032 4,253,000 4,276,715 100.564,213,715 63,000 23,715 0.56什項設備

263,855,902 471,410,000 735,265,902 115,924,000 127,155,848 109.69114,239,848 12,916,000 11,231,848 9.69總計
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