
實支數

執　行　情　形

本年度
法　定
預算數

差異
或

落後
原因

比較增減

本      年      度      可      用      預      算      數

計畫名稱 合計
(1)

以前年度
保留數

本年度
奉准先行
辦理數

調整數

累　計
預　算
分配數

(2)
合計

(3)
％

(3)/(2)
應　付
未付數

金額
(4)=(3)-(2)

％
(4)/(2)

改進
措施

累計執行數

中華民國111年12月份

國立成功大學附設醫院作業基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 100.00140,941,014 9,058,986 0 0.00專案計畫

150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 100.00140,941,014 9,058,986 0 0.00繼續計畫

150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 100.00140,941,014 9,058,986 0 0.00

30,076,016 802,938,000 1,477,726,000 2,310,740,016 2,310,740,016 1,931,424,961 83.58485,623,931 1,445,801,030 -379,315,055 16.42一般建築及設備計畫

30,076,016 802,938,000 1,477,726,000 2,310,740,016 2,310,740,016 1,931,424,961 83.58485,623,931 1,445,801,030 -379,315,055 16.42一次性項目

1,477,726,000 1,477,726,000 1,477,726,000 1,477,725,570 100.0050,000,000 1,427,725,570 -430 0.00土地

7,002,516 225,269,000 -184,404,766 47,866,750 47,866,750 44,796,748 93.5944,796,748 -3,070,002 6.41房屋及建築

22,940,000 549,826,000 191,643,534 764,409,534 764,409,534 388,164,911 50.78370,089,451 18,075,460 -376,244,623 49.22 1.「南區緊急醫
療與重大疾病雙
複合一站式診療
中心」：因儀器
規格需符合開刀
房等級及醫院整
體空間改造，配
合醫療不中斷需
審慎評估各單位
所需時程，預計
112年4月完工，
預算申請保留。
2.「總院院區新
世代無線網路建
置案」及「總院
院區骨幹暨基礎
網路建構案」：
此兩案涉及全院
資訊網路系統設
計，攸關整體資
訊網路通訊核心
脈絡，需審慎規
劃後進行施作並
測試，預計分別
於112年4月及12
月完工，預算申
請保留。

案件提早規劃，
並確實掌控執行
進度。

機械及設備
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實支數

執　行　情　形

本年度
法　定
預算數
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或

落後
原因

比較增減

本      年      度      可      用      預      算      數

計畫名稱 合計
(1)

以前年度
保留數

本年度
奉准先行
辦理數

調整數

累　計
預　算
分配數

(2)
合計

(3)
％

(3)/(2)
應　付
未付數

金額
(4)=(3)-(2)

％
(4)/(2)

改進
措施

累計執行數

中華民國111年12月份

國立成功大學附設醫院作業基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

7,280,000 -6,275,300 1,004,700 1,004,700 1,004,700 100.001,004,700 0 0.00交通及運輸設備

133,500 20,563,000 -963,468 19,733,032 19,733,032 19,733,032 100.0019,733,032 0 0.00什項設備

30,076,016 952,938,000 1,477,726,000 2,460,740,016 2,460,740,016 2,081,424,961 84.59626,564,945 1,454,860,016 -379,315,055 15.41總計

1,477,726,000 1,477,726,000 1,477,726,000 1,477,725,570 100.0050,000,000 1,427,725,570 -430 0.00土地

7,002,516 375,269,000 -184,404,766 197,866,750 197,866,750 194,796,748 98.45185,737,762 9,058,986 -3,070,002 1.55房屋及建築

22,940,000 549,826,000 191,643,534 764,409,534 764,409,534 388,164,911 50.78370,089,451 18,075,460 -376,244,623 49.22機械及設備

7,280,000 -6,275,300 1,004,700 1,004,700 1,004,700 100.001,004,700 0 0.00交通及運輸設備

133,500 20,563,000 -963,468 19,733,032 19,733,032 19,733,032 100.0019,733,032 0 0.00什項設備

30,076,016 952,938,000 1,477,726,000 2,460,740,016 2,460,740,016 2,081,424,961 84.59626,564,945 1,454,860,016 -379,315,055 15.41總計
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