
實支數

執　行　情　形

本年度
法　定
預算數

差異
或

落後
原因

比較增減

本      年      度      可      用      預      算      數

計畫名稱 合計
(1)

以前年度
保留數

本年度
奉准先行
辦理數

調整數

累　計
預　算
分配數

(2)
合計

(3)
％

(3)/(2)
應　付
未付數

金額
(4)=(3)-(2)

％
(4)/(2)

改進
措施

累計執行數

中華民國112年11月份

國立成功大學附設醫院作業基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

280,000,000 16,231,000 296,231,000 243,051,000 249,154,266 102.51201,266,590 47,887,676 6,103,266 2.51專案計畫

280,000,000 280,000,000 239,851,000 245,967,562 102.55198,079,886 47,887,676 6,116,562 2.55繼續計畫

280,000,000 280,000,000 239,851,000 245,967,562 102.55198,079,886 47,887,676 6,116,562 2.55國立成功大學醫學院附
設醫院老人醫院暨高齡
醫藥智慧照護發展教育
中心計畫

16,231,000 16,231,000 3,200,000 3,186,704 99.583,186,704 -13,296 -0.42新興計畫

16,231,000 16,231,000 3,200,000 3,186,704 99.583,186,704 -13,296 -0.42沙崙醫療服務與創新園
區第一階段(F區第一
期)

378,544,187 605,724,000 984,268,187 606,294,000 541,523,576 89.32484,508,576 57,015,000 -64,770,424 -10.68一般建築及設備計畫

378,544,187 605,724,000 984,268,187 606,294,000 541,523,576 89.32484,508,576 57,015,000 -64,770,424 -10.68一次性項目

土地

3,070,002 74,403,000 -28,591,000 48,882,002 41,640,000 39,069,459 93.8338,979,459 90,000 -2,570,541 -6.17房屋及建築

375,474,185 513,494,000 -806,000 888,162,185 528,794,000 474,148,164 89.67417,223,164 56,925,000 -54,645,836 -10.33 部分案件已完工
但目前尚未完成
驗收，故執行率
落後。

盡速安排驗收。機械及設備

963,000 10,537,000 11,500,000 7,163,000 5,263,648 73.485,263,648 -1,899,352 -26.52 主要因調整及分
配預算時預估會
有零星採購案
件，但實際上未
發生，故執行率
落後。

爾後更審慎評
估。

交通及運輸設備

16,864,000 18,860,000 35,724,000 28,697,000 23,042,305 80.3023,042,305 -5,654,695 -19.70 主要因調整及分
配預算時預估會
有零星採購案
件，但實際上未
發生，故執行率
落後。

爾後更審慎評
估。

什項設備
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中華民國112年11月份

國立成功大學附設醫院作業基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

378,544,187 885,724,000 16,231,000 1,280,499,187 849,345,000 790,677,842 93.09685,775,166 104,902,676 -58,667,158 -6.91總計

土地

3,070,002 354,403,000 16,231,000 -28,591,000 345,113,002 284,691,000 288,223,725 101.24240,246,049 47,977,676 3,532,725 1.24房屋及建築

375,474,185 513,494,000 -806,000 888,162,185 528,794,000 474,148,164 89.67417,223,164 56,925,000 -54,645,836 -10.33機械及設備

963,000 10,537,000 11,500,000 7,163,000 5,263,648 73.485,263,648 -1,899,352 -26.52交通及運輸設備

16,864,000 18,860,000 35,724,000 28,697,000 23,042,305 80.3023,042,305 -5,654,695 -19.70什項設備

378,544,187 885,724,000 16,231,000 1,280,499,187 849,345,000 790,677,842 93.09685,775,166 104,902,676 -58,667,158 -6.91總計
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