
實支數

執　行　情　形

本年度
法　定
預算數

差異
或

落後
原因

比較增減

本      年      度      可      用      預      算      數

計畫名稱 合計
(1)

以前年度
保留數

本年度
奉准先行
辦理數

調整數

累　計
預　算
分配數

(2)
合計

(3)
％

(3)/(2)
應　付
未付數

金額
(4)=(3)-(2)

％
(4)/(2)

改進
措施

累計執行數

中華民國110年8月份

國立成功大學附設醫院作業基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

50,000,000 50,000,000 26,513,000 26,513,000 100.0022,156,239 4,356,761 0 0.00專案計畫

50,000,000 50,000,000 26,513,000 26,513,000 100.0022,156,239 4,356,761 0 0.00繼續計畫

50,000,000 50,000,000 26,513,000 26,513,000 100.0022,156,239 4,356,761 0 0.00國立成功大學醫學院附
設醫院老人醫院暨高齡
醫藥智慧照護發展教育
中心計畫

49,603,415 524,469,000 574,072,415 207,918,000 151,754,316 72.99129,561,992 22,192,324 -56,163,684 27.01一般建築及設備計畫

49,603,415 524,469,000 574,072,415 207,918,000 151,754,316 72.99129,561,992 22,192,324 -56,163,684 27.01一次性項目

7,302,415 110,331,000 117,633,415 50,699,000 44,928,847 88.6236,636,073 8,292,774 -5,770,153 11.38 斗六分院精神護
理之家擴床整修
工程第2期款，
廠商室內裝修許
可尚未取得，俟
取得後辦理結
案。

積極辦理。房屋及建築

42,301,000 405,661,000 -2,448,000 445,514,000 146,294,000 97,073,151 66.3583,190,101 13,883,050 -49,220,849 33.65 1.高壓氧設備保
留案件因疫情申
請工期展延，致
進度落後。
2.斗六分院雙門
高壓滅菌鍋案42
0萬元：尚未取
得合格證無法啟
用，未完成驗
收。
3.斗六分院4K影
像系統組358.6
萬元8/11決標，
決標日起3個月
內交貨驗收。
4.斗六分院數位
乳房攝影儀660
萬元5/13決標，
預計8/2交貨驗
收。

積極辦理。機械及設備
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國立成功大學附設醫院作業基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

2,027,000 -946,000 1,081,000 1,081,000 377,400 34.91377,400 -703,600 65.09 實際進度比預計
落後：資產重分
類所致。

日後審慎評估預
計執行進度，以
利與實際進度配
合。

交通及運輸設備

6,450,000 3,394,000 9,844,000 9,844,000 9,374,918 95.239,358,418 16,500 -469,082 4.77什項設備

49,603,415 574,469,000 624,072,415 234,431,000 178,267,316 76.04151,718,231 26,549,085 -56,163,684 23.96總計

7,302,415 160,331,000 167,633,415 77,212,000 71,441,847 92.5358,792,312 12,649,535 -5,770,153 7.47房屋及建築

42,301,000 405,661,000 -2,448,000 445,514,000 146,294,000 97,073,151 66.3583,190,101 13,883,050 -49,220,849 33.65機械及設備

2,027,000 -946,000 1,081,000 1,081,000 377,400 34.91377,400 -703,600 65.09交通及運輸設備

6,450,000 3,394,000 9,844,000 9,844,000 9,374,918 95.239,358,418 16,500 -469,082 4.77什項設備

49,603,415 574,469,000 624,072,415 234,431,000 178,267,316 76.04151,718,231 26,549,085 -56,163,684 23.96總計
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