

國立成功大學附設醫院作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫		150,000,000			150,000,000	54,300,000	76,562,828		76,562,828	141.00	22,262,828	41.00	主要係老人醫院 施工進度較預期 超前，致累計實 支數超過分配 數。	日後審慎評估預 計執行進度，以 利與實際進度配 合。
繼續計畫		150,000,000			150,000,000	54,300,000	76,562,828		76,562,828	141.00	22,262,828	41.00		
		150,000,000			150,000,000	54,300,000	76,562,828		76,562,828	141.00	22,262,828	41.00		
一般建築及設備計畫	30,076,016	802,938,000	1,477,726,000		2,310,740,016	169,065,000	177,380,133	533,293	177,913,426	105.23	8,848,426	5.23		
一次性項目	30,076,016	802,938,000	1,477,726,000		2,310,740,016	169,065,000	177,380,133	533,293	177,913,426	105.23	8,848,426	5.23		
土地			1,477,726,000		1,477,726,000									
房屋及建築	7,002,516	225,269,000			232,271,516	32,186,000	29,011,146	375,000	29,386,146	91.30	-2,799,854	8.70		
機械及設備	22,940,000	549,826,000			572,766,000	134,246,000	144,966,009	24,793	144,990,802	108.00	10,744,802	8.00		
交通及運輸設備		7,280,000			7,280,000	1,794,000	235,000		235,000	13.10	-1,559,000	86.90	實際進度比預計 落後：資產重分 類所致。	爾後審慎評各項 財物分類。
什項設備	133,500	20,563,000			20,696,500	839,000	3,167,978	133,500	3,301,478	393.50	2,462,478	293.50	實際進度比預計 超前：小額零星 採購付款。	日後審慎評估預 計執行進度，以 利與實際進度配 合。
總計	30,076,016	952,938,000	1,477,726,000		2,460,740,016	223,365,000	253,942,961	533,293	254,476,254	113.93	31,111,254	13.93		
土地			1,477,726,000		1,477,726,000									
房屋及建築	7,002,516	375,269,000			382,271,516	86,486,000	105,573,974	375,000	105,948,974	122.50	19,462,974	22.50		
機械及設備	22,940,000	549,826,000			572,766,000	134,246,000	144,966,009	24,793	144,990,802	108.00	10,744,802	8.00		
交通及運輸設備		7,280,000			7,280,000	1,794,000	235,000		235,000	13.10	-1,559,000	86.90		
什項設備	133,500	20,563,000			20,696,500	839,000	3,167,978	133,500	3,301,478	393.50	2,462,478	293.50		

國立成功大學附設醫院作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
總計	30,076,016	952,938,000	1,477,726,000		2,460,740,016	223,365,000	253,942,961	533,293	254,476,254	113.93	31,111,254	13.93		