

國立成功大學附設醫院作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫		150,000,000			150,000,000	119,300,000	120,423,295		120,423,295	100.94	1,123,295	0.94	原分配數主要係更換監視系統，目前已驗收付款，惟依財物標準分類，該項目被歸類於機械設備及什項設備，導致交通及運輸設備實支數小於分配數。	爾後審慎評估其財物分類。
繼續計畫		150,000,000			150,000,000	119,300,000	120,423,295		120,423,295	100.94	1,123,295	0.94		
		150,000,000			150,000,000	119,300,000	120,423,295		120,423,295	100.94	1,123,295	0.94		
一般建築及設備計畫	30,076,016	802,938,000	1,477,726,000		2,310,740,016	1,727,010,000	289,527,817	1,428,885,570	1,718,413,387	99.50	-8,596,613	0.50		
一次性項目	30,076,016	802,938,000	1,477,726,000		2,310,740,016	1,727,010,000	289,527,817	1,428,885,570	1,718,413,387	99.50	-8,596,613	0.50		
土地			1,477,726,000		1,477,726,000	1,477,726,000	50,000,000	1,427,725,570	1,477,725,570	100.00	-430	0.00		
房屋及建築	7,002,516	225,269,000		-219,000	232,052,516	42,186,000	39,688,710		39,688,710	94.08	-2,497,290	5.92		
機械及設備	22,940,000	549,826,000			572,766,000	192,246,000	185,751,691	1,160,000	186,911,691	97.23	-5,334,309	2.77		
交通及運輸設備		7,280,000			7,280,000	1,794,000	755,200		755,200	42.10	-1,038,800	57.90		
什項設備	133,500	20,563,000		219,000	20,915,500	13,058,000	13,332,216		13,332,216	102.10	274,216	2.10		
總計	30,076,016	952,938,000	1,477,726,000		2,460,740,016	1,846,310,000	409,951,112	1,428,885,570	1,838,836,682	99.60	-7,473,318	0.40		
土地			1,477,726,000		1,477,726,000	1,477,726,000	50,000,000	1,427,725,570	1,477,725,570	100.00	-430	0.00		
房屋及建築	7,002,516	375,269,000		-219,000	382,052,516	161,486,000	160,112,005		160,112,005	99.15	-1,373,995	0.85		
機械及設備	22,940,000	549,826,000			572,766,000	192,246,000	185,751,691	1,160,000	186,911,691	97.23	-5,334,309	2.77		
交通及運輸設備		7,280,000			7,280,000	1,794,000	755,200		755,200	42.10	-1,038,800	57.90		
什項設備	133,500	20,563,000		219,000	20,915,500	13,058,000	13,332,216		13,332,216	102.10	274,216	2.10		

國立成功大學附設醫院作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
總計	30,076,016	952,938,000	1,477,726,000		2,460,740,016	1,846,310,000	409,951,112	1,428,885,570	1,838,836,682	99.60	-7,473,318	0.40		