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％
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改進
措施

中華民國107年12月份

國立成功大學附設醫院作業基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

272,394,153 441,650,000 714,044,153 714,044,153 317,423,513 44.45271,401,257 46,022,256 -396,620,640 55.55一般建築及設備計畫

272,394,153 441,650,000 714,044,153 714,044,153 317,423,513 44.45271,401,257 46,022,256 -396,620,640 55.55一次性項目

119,986,653 126,153,000 246,139,653 246,139,653 76,266,183 30.9832,593,927 43,672,256 -169,873,470 69.02 1.105年度保留
案件「TB負壓
實驗室改善工程
」及「門診大樓
頂樓增設太陽光
電發電系統統包
工程」，配合成
大校部及醫院其
他案件併案執行
，故中止辦理俾
撙節支出。
2.放射腫瘤部新
建計畫：因與廠
商履約爭議，總
預算98,750千元
擬108年度保留
50,000千元，其
餘轉停止執行數
並編列109年度
預算，已簽辦重
新辦理招標。
3.其他年度工程
案件因配合醫院
醫療作業辦理保
留。
4.另考量撙節開
支，房屋及建築
剩餘標餘款一併
列入結餘款。

持續追蹤進度儘
快完成招標並加
速執行，已積極
辦理中。

房屋及建築

152,130,500 313,174,000 -18,650,000 446,654,500 446,654,500 221,936,631 49.69219,586,631 2,350,000 -224,717,869 50.31 1.數位平板血管
攝影X光系統：
因儀器規格需符
合開刀房等級及
醫院整體空間改
造，配合醫療不
中斷需審慎評估
各單位所需時程

日後審慎評估監
控執行進度，以
利與實際進度配
合。

機械及設備
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致進度落後，申
請保留。
2.高壓氧-多人艙
及電腦斷層掃描
儀：本院為醫療
單位審慎評估醫
療需求暨病人安
全，配合醫院醫
療不中斷需審慎
評估各單位所需
時程致進度落後
，申請保留。
3.住院大樓電梯
汰舊換新：因電
梯從國外客製化
訂製，且配合醫
院正常運作及醫
療不中斷，汰換
時需分批施工，
申請保留。
4.其他設備案件
：因本院為醫療
單位，各部門均
審慎評估醫療需
求暨病人安全，
且醫療儀器採購
常需向國外訂購
時程較長，交貨
後須經1個月試
俥合格後，方可
辦理驗收付款，
故年底仍未及驗
收，申請保留。
5.另考量撙節開
支，有關轉列非
固定資產數暨剩
餘標餘款，一併
列入結餘款。

343,000 3,000,000 3,343,000 3,343,000 2,386,665 71.392,386,665 -956,335 28.61 對講機系統：本
年度標餘款案

日後審慎評估監
控執行進度，以

交通及運輸設備
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件，未及於年底
辦理驗收申請保
留，致進度落
後。

利與實際進度配
合。

277,000 1,980,000 15,650,000 17,907,000 17,907,000 16,834,034 94.0116,834,034 -1,072,966 5.99什項設備

272,394,153 441,650,000 714,044,153 714,044,153 317,423,513 44.45271,401,257 46,022,256 -396,620,640 55.55總計

119,986,653 126,153,000 246,139,653 246,139,653 76,266,183 30.9832,593,927 43,672,256 -169,873,470 69.02房屋及建築

152,130,500 313,174,000 -18,650,000 446,654,500 446,654,500 221,936,631 49.69219,586,631 2,350,000 -224,717,869 50.31機械及設備

343,000 3,000,000 3,343,000 3,343,000 2,386,665 71.392,386,665 -956,335 28.61交通及運輸設備

277,000 1,980,000 15,650,000 17,907,000 17,907,000 16,834,034 94.0116,834,034 -1,072,966 5.99什項設備

272,394,153 441,650,000 714,044,153 714,044,153 317,423,513 44.45271,401,257 46,022,256 -396,620,640 55.55總計
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