
實支數

執　行　情　形

實　際　執　行　數
本年度
法　定
預算數

差異
或

落後
原因

比較增減（－）

本      年      度      可      用      預      算      數

計畫名稱 合計
(1)

以前年度
保留數

本年度
奉准先行
辦理數

調整數

累　計
預　算
分配數

(2)
合計

(3)
％

(3)/(2)
應　付
未付數

金額
(4)=(3)-(2)

％
(4)/(2)

改進
措施

中華民國107年6月份

國立成功大學附設醫院作業基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

272,394,153 441,650,000 714,044,153 154,872,000 89,045,350 57.5055,992,932 33,052,418 -65,826,650 -42.50一般建築及設備計畫小計

272,394,153 441,650,000 714,044,153 154,872,000 89,045,350 57.5055,992,932 33,052,418 -65,826,650 -42.50一次性項目

119,986,653 126,153,000 246,139,653 65,874,000 10,135,023 15.394,685,023 5,450,000 -55,738,977 -84.61 放射腫瘤部新建
計畫：與結構體
工程決標廠商履
約爭議，工程會
已召開兩次採購
申訴會議，目前
重辦建造執照申
請及招標作業
中。

持續追蹤進度儘
快完成招標並加
速執行，已積極
辦理中。

房屋及建築

152,130,500 313,174,000 465,304,500 87,762,000 72,193,338 82.2645,789,738 26,403,600 -15,568,662 -17.74 本年度預算提出
之請購案尚未辦
理驗收付款，已
積極辦理中。

本年度預算提出
之請購案已排定
時程儘速辦理招
標暨驗收作業。

機械及設備

343,000 343,000 167,000 1,773,865 1,062.191,631,465 142,400 1,606,865 962.19 實際進度比預計
超前：資產重分
類所致。

日後審慎評估預
計執行進度合理
分配預算，以利
與實際情形配
合。

交通及運輸設備

277,000 1,980,000 2,257,000 1,069,000 4,943,124 462.413,886,706 1,056,418 3,874,124 362.41 實際進度比預計
超前：資產重分
類所致。

日後審慎評估預
計執行進度合理
分配預算，以利
與實際情形配
合。

什項設備

272,394,153 441,650,000 714,044,153 154,872,000 89,045,350 57.5055,992,932 33,052,418 -65,826,650 -42.50總計

119,986,653 126,153,000 246,139,653 65,874,000 10,135,023 15.394,685,023 5,450,000 -55,738,977 -84.61房屋及建築

152,130,500 313,174,000 465,304,500 87,762,000 72,193,338 82.2645,789,738 26,403,600 -15,568,662 -17.74機械及設備

343,000 343,000 167,000 1,773,865 1,062.191,631,465 142,400 1,606,865 962.19交通及運輸設備

277,000 1,980,000 2,257,000 1,069,000 4,943,124 462.413,886,706 1,056,418 3,874,124 362.41什項設備
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