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中華民國107年7月份

國立成功大學附設醫院作業基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

272,394,153 441,650,000 714,044,153 165,565,000 117,988,193 71.2673,646,093 44,342,100 -47,576,807 -28.74一般建築及設備計畫小計

272,394,153 441,650,000 714,044,153 165,565,000 117,988,193 71.2673,646,093 44,342,100 -47,576,807 -28.74一次性項目

119,986,653 126,153,000 246,139,653 65,874,000 11,078,023 16.825,628,023 5,450,000 -54,795,977 -83.18 放射腫瘤部新建
計畫：與結構體
工程決標廠商履
約爭議，工程會
已召開兩次採購
申訴會議，目前
重辦建造執照申
請及招標作業
中。

持續追蹤進度儘
快完成招標並加
速執行，已積極
辦理中。

房屋及建築

152,130,500 313,174,000 -4,117,000 461,187,500 93,400,000 99,679,618 106.7261,066,518 38,613,100 6,279,618 6.72機械及設備

343,000 1,431,000 1,774,000 1,673,000 1,869,865 111.771,869,865 196,865 11.77 實際進度比預計
超前：資產重分
類所致。

日後審慎評估預
計執行進度合理
分配預算，以利
與實際情形配
合。

交通及運輸設備

277,000 1,980,000 2,686,000 4,943,000 4,618,000 5,360,687 116.085,081,687 279,000 742,687 16.08 實際進度比預計
超前：資產重分
類所致。

日後審慎評估預
計執行進度合理
分配預算，以利
與實際情形配
合。

什項設備

272,394,153 441,650,000 714,044,153 165,565,000 117,988,193 71.2673,646,093 44,342,100 -47,576,807 -28.74總計

119,986,653 126,153,000 246,139,653 65,874,000 11,078,023 16.825,628,023 5,450,000 -54,795,977 -83.18房屋及建築

152,130,500 313,174,000 -4,117,000 461,187,500 93,400,000 99,679,618 106.7261,066,518 38,613,100 6,279,618 6.72機械及設備

343,000 1,431,000 1,774,000 1,673,000 1,869,865 111.771,869,865 196,865 11.77交通及運輸設備

277,000 1,980,000 2,686,000 4,943,000 4,618,000 5,360,687 116.085,081,687 279,000 742,687 16.08什項設備

272,394,153 441,650,000 714,044,153 165,565,000 117,988,193 71.2673,646,093 44,342,100 -47,576,807 -28.74總計
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