
實支數

執　行　情　形

本年度
法　定
預算數

差異
或

落後
原因

比較增減

本      年      度      可      用      預      算      數

計畫名稱 合計
(1)

以前年度
保留數

本年度
奉准先行
辦理數

調整數

累　計
預　算
分配數

(2)
合計

(3)
％

(3)/(2)
應　付
未付數

金額
(4)=(3)-(2)

％
(4)/(2)

改進
措施

累計執行數

中華民國110年7月份

國立成功大學附設醫院作業基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

50,000,000 50,000,000 26,513,000 26,513,000 100.0022,148,889 4,364,111 0 0.00專案計畫

50,000,000 50,000,000 26,513,000 26,513,000 100.0022,148,889 4,364,111 0 0.00繼續計畫

50,000,000 50,000,000 26,513,000 26,513,000 100.0022,148,889 4,364,111 0 0.00國立成功大學醫學院附
設醫院老人醫院暨高齡
醫藥智慧照護發展教育
中心計畫

49,603,415 524,469,000 574,072,415 157,320,000 124,981,457 79.4492,739,551 32,241,906 -32,338,543 20.56一般建築及設備計畫

49,603,415 524,469,000 574,072,415 157,320,000 124,981,457 79.4492,739,551 32,241,906 -32,338,543 20.56一次性項目

7,302,415 110,331,000 117,633,415 37,085,000 36,651,973 98.8322,786,067 13,865,906 -433,027 1.17房屋及建築

42,301,000 405,661,000 -316,000 447,646,000 115,836,000 82,486,836 71.2164,110,836 18,376,000 -33,349,164 28.79 1.高壓氧設備保
留案件因疫情申
請工期展延，致
進度落後。
2.斗六分院雙門
高壓滅菌鍋案42
0萬元：尚未取
得合格證無法啟
用，未完成驗
收。

積極辦理。機械及設備

2,027,000 2,027,000 1,033,000 114,800 11.11114,800 -918,200 88.89 實際進度比預計
落後：資產重分
類所致。

日後審慎評估預
計執行進度，以
利與實際進度配
合。

交通及運輸設備

6,450,000 316,000 6,766,000 3,366,000 5,727,848 170.175,727,848 2,361,848 70.17 實際進度比預計
超前：資產重分
類所致。

日後審慎評估預
計執行進度，以
利與實際進度配
合。

什項設備

49,603,415 574,469,000 624,072,415 183,833,000 151,494,457 82.41114,888,440 36,606,017 -32,338,543 17.59總計

7,302,415 160,331,000 167,633,415 63,598,000 63,164,973 99.3244,934,956 18,230,017 -433,027 0.68房屋及建築

42,301,000 405,661,000 -316,000 447,646,000 115,836,000 82,486,836 71.2164,110,836 18,376,000 -33,349,164 28.79機械及設備
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