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中華民國110年4月份

國立成功大學附設醫院作業基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

50,000,000 50,000,000 26,513,000 23,861,700 90.0023,861,700 -2,651,300 10.00專案計畫

50,000,000 50,000,000 26,513,000 23,861,700 90.0023,861,700 -2,651,300 10.00繼續計畫

50,000,000 50,000,000 26,513,000 23,861,700 90.0023,861,700 -2,651,300 10.00國立成功大學醫學院附
設醫院老人醫院暨高齡
醫藥智慧照護發展教育
中心計畫

49,603,415 524,469,000 574,072,415 43,530,000 38,257,524 87.8926,436,503 11,821,021 -5,272,476 12.11一般建築及設備計畫

49,603,415 524,469,000 574,072,415 43,530,000 38,257,524 87.8926,436,503 11,821,021 -5,272,476 12.11一次性項目

7,302,415 110,331,000 117,633,415 17,173,000 15,532,250 90.4514,552,250 980,000 -1,640,750 9.55房屋及建築

42,301,000 405,661,000 447,962,000 26,287,000 21,764,832 82.8010,923,811 10,841,021 -4,522,168 17.20 斗六分院雙門高
壓滅菌鍋420萬
元，尚未驗收致
進度落後。

盡速辦理驗收及
核銷作業。

機械及設備

2,027,000 2,027,000 30,000 30,000 100.0030,000 0 0.00交通及運輸設備

6,450,000 6,450,000 40,000 930,442 2,326.11930,442 890,442 2,226.11 實際進度比預計
超前：資產重分
類所致。

日後審慎評估預
計執行進度，以
利與實際進度配
合。

什項設備

49,603,415 574,469,000 624,072,415 70,043,000 62,119,224 88.6926,436,503 35,682,721 -7,923,776 11.31總計

7,302,415 160,331,000 167,633,415 43,686,000 39,393,950 90.1814,552,250 24,841,700 -4,292,050 9.82房屋及建築

42,301,000 405,661,000 447,962,000 26,287,000 21,764,832 82.8010,923,811 10,841,021 -4,522,168 17.20機械及設備

2,027,000 2,027,000 30,000 30,000 100.0030,000 0 0.00交通及運輸設備

6,450,000 6,450,000 40,000 930,442 2,326.11930,442 890,442 2,226.11什項設備

49,603,415 574,469,000 624,072,415 70,043,000 62,119,224 88.6926,436,503 35,682,721 -7,923,776 11.31總計
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