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中華民國112年1月份

國立成功大學附設醫院作業基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

280,000,000 280,000,000 8,907,000 8,907,000 100.007,807,625 1,099,375 0 0.00專案計畫

280,000,000 280,000,000 8,907,000 8,907,000 100.007,807,625 1,099,375 0 0.00繼續計畫

280,000,000 280,000,000 8,907,000 8,907,000 100.007,807,625 1,099,375 0 0.00

378,544,187 605,724,000 984,268,187 76,000 659,031 867.15659,031 583,031 767.15一般建築及設備計畫

378,544,187 605,724,000 984,268,187 76,000 659,031 867.15659,031 583,031 767.15一次性項目

土地

3,070,002 74,403,000 77,473,002 76,000 -76,000 100.00 支出依其性質分
類於機械及設
備，導致房屋及
建築執行數落
後。

爾後審慎評估支
出分類。

房屋及建築

375,474,185 513,494,000 888,968,185 486,531486,531 486,531 實際進度比預計
超前：小額零星
採購付款。

日後審慎評估預
計執行進度，以
利與實際進度配
合。

機械及設備

963,000 963,000交通及運輸設備

16,864,000 16,864,000 172,500172,500 172,500 實際進度比預計
超前：小額零星
採購付款。

日後審慎評估預
計執行進度，以
利與實際進度配
合。

什項設備

378,544,187 885,724,000 1,264,268,187 8,983,000 9,566,031 106.498,466,656 1,099,375 583,031 6.49總計

土地

3,070,002 354,403,000 357,473,002 8,983,000 8,907,000 99.157,807,625 1,099,375 -76,000 0.85房屋及建築

375,474,185 513,494,000 888,968,185 486,531486,531 486,531機械及設備

963,000 963,000交通及運輸設備

16,864,000 16,864,000 172,500172,500 172,500什項設備
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378,544,187 885,724,000 1,264,268,187 8,983,000 9,566,031 106.498,466,656 1,099,375 583,031 6.49總計
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