
實支數

執　行　情　形

本年度
法　定
預算數

差異
或

落後
原因

比較增減

本      年      度      可      用      預      算      數

計畫名稱 合計
(1)

以前年度
保留數

本年度
奉准先行
辦理數

調整數

累　計
預　算
分配數

(2)
合計

(3)
％

(3)/(2)
應　付
未付數

金額
(4)=(3)-(2)

％
(4)/(2)

改進
措施

累計執行數

中華民國112年6月份

國立成功大學附設醫院作業基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

280,000,000 280,000,000 58,913,000 127,190,535 215.9058,917,480 68,273,055 68,277,535 115.90專案計畫

280,000,000 280,000,000 58,913,000 127,190,535 215.9058,917,480 68,273,055 68,277,535 115.90繼續計畫

280,000,000 280,000,000 58,913,000 127,190,535 215.9058,917,480 68,273,055 68,277,535 115.90 原預算分配數係
考量4月初清明
節前後是歷年雨
季較多月份，會
影響目前基礎工
程開挖施工進
度，故分配較少
預算，但今年適
逢旱季缺雨，因
此施工較為順
利，故執行率超
前。

下半年分配時考
量實際執行情
形，審慎分配預
算。

378,544,187 605,724,000 984,268,187 335,929,000 339,924,047 101.19123,924,047 216,000,000 3,995,047 1.19一般建築及設備計畫

378,544,187 605,724,000 984,268,187 335,929,000 339,924,047 101.19123,924,047 216,000,000 3,995,047 1.19一次性項目

土地

3,070,002 74,403,000 77,473,002 7,278,000 31,145,160 427.943,529,722 27,615,438 23,867,160 327.94 主要係因機械設
備保留預算案
「南區緊急醫療
與重大疾病雙複
合一站式診療中
心」室內裝修部
分依性質分類至
房屋及建築。

審慎評估財產分
類。

房屋及建築

375,474,185 513,494,000 -300,000 888,668,185 326,446,000 291,138,831 89.18102,754,269 188,384,562 -35,307,169 10.82 主要係因斗六分
院「微電腦全功
能高階麻醉系
統」，因廠商缺
貨無法按原計畫
交貨導致執行率
落後。

督促廠商盡快交
貨後辦理驗收付
款作業。

機械及設備

963,000 963,000 163,000 577,900 354.54577,900 414,900 254.54 實際進度比預計
超前：小額零星

審慎評估預計執
行進度，以利與

交通及運輸設備
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採購付款。 實際進度配合。

16,864,000 300,000 17,164,000 2,042,000 17,062,156 835.5617,062,156 15,020,156 735.56 執行率超前原因
主要係因原預算
列為機械設備，
驗收付款後財產
列為什項設備。

審慎評估財產分
類。

什項設備

378,544,187 885,724,000 1,264,268,187 394,842,000 467,114,582 118.30182,841,527 284,273,055 72,272,582 18.30總計

土地

3,070,002 354,403,000 357,473,002 66,191,000 158,335,695 239.2162,447,202 95,888,493 92,144,695 139.21房屋及建築

375,474,185 513,494,000 -300,000 888,668,185 326,446,000 291,138,831 89.18102,754,269 188,384,562 -35,307,169 10.82機械及設備

963,000 963,000 163,000 577,900 354.54577,900 414,900 254.54交通及運輸設備

16,864,000 300,000 17,164,000 2,042,000 17,062,156 835.5617,062,156 15,020,156 735.56什項設備

378,544,187 885,724,000 1,264,268,187 394,842,000 467,114,582 118.30182,841,527 284,273,055 72,272,582 18.30總計
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