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落後
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計畫名稱 合計
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奉准先行
辦理數

調整數

累　計
預　算
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(2)
合計

(3)
％

(3)/(2)
應　付
未付數

金額
(4)=(3)-(2)

％
(4)/(2)

改進
措施

累計執行數

中華民國112年5月份

國立成功大學附設醫院作業基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

280,000,000 280,000,000 48,182,000 97,217,706 201.7758,721,835 38,495,871 49,035,706 101.77專案計畫

280,000,000 280,000,000 48,182,000 97,217,706 201.7758,721,835 38,495,871 49,035,706 101.77繼續計畫

280,000,000 280,000,000 48,182,000 97,217,706 201.7758,721,835 38,495,871 49,035,706 101.77 原預算分配數係
考量4月初清明
節前後是歷年雨
季較多月份，會
影響目前基礎工
程開挖施工進
度，故分配較少
預算，但今年適
逢旱季缺雨，因
此施工較為順
利，故執行率超
前。

下半年分配時考
量實際執行情
形，審慎分配預
算。

378,544,187 605,724,000 984,268,187 137,884,000 148,187,166 107.4759,469,766 88,717,400 10,303,166 7.47一般建築及設備計畫

378,544,187 605,724,000 984,268,187 137,884,000 148,187,166 107.4759,469,766 88,717,400 10,303,166 7.47一次性項目

土地

3,070,002 74,403,000 77,473,002 3,087,000 3,484,416 112.873,484,416 397,416 12.87 實際進度比預計
超前：小額零星
修繕付款。

審慎評估預計執
行進度，以利與
實際進度配合。

房屋及建築

375,474,185 513,494,000 888,968,185 133,255,000 127,981,384 96.0439,263,984 88,717,400 -5,273,616 3.96機械及設備

963,000 963,000 577,900577,900 577,900 實際進度比預計
超前：小額零星
採購付款。

審慎評估預計執
行進度，以利與
實際進度配合。

交通及運輸設備

16,864,000 16,864,000 1,542,000 16,143,466 1,046.9216,143,466 14,601,466 946.92 主要係因原預算
列為機械設備，
驗收付款後財產
列為什項設備。

審慎評估財產分
類。

什項設備

378,544,187 885,724,000 1,264,268,187 186,066,000 245,404,872 131.89118,191,601 127,213,271 59,338,872 31.89總計

土地
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3,070,002 354,403,000 357,473,002 51,269,000 100,702,122 196.4262,206,251 38,495,871 49,433,122 96.42房屋及建築

375,474,185 513,494,000 888,968,185 133,255,000 127,981,384 96.0439,263,984 88,717,400 -5,273,616 3.96機械及設備

963,000 963,000 577,900577,900 577,900交通及運輸設備

16,864,000 16,864,000 1,542,000 16,143,466 1,046.9216,143,466 14,601,466 946.92什項設備

378,544,187 885,724,000 1,264,268,187 186,066,000 245,404,872 131.89118,191,601 127,213,271 59,338,872 31.89總計
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