
實支數

執　行　情　形

本年度
法　定
預算數

差異
或

落後
原因

比較增減

本      年      度      可      用      預      算      數

計畫名稱 合計
(1)

以前年度
保留數

本年度
奉准先行
辦理數

調整數

累　計
預　算
分配數

(2)
合計

(3)
％

(3)/(2)
應　付
未付數

金額
(4)=(3)-(2)

％
(4)/(2)

改進
措施

累計執行數

中華民國110年6月份

國立成功大學附設醫院作業基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

50,000,000 50,000,000 26,513,000 26,513,000 100.00542,252 25,970,748 0 0.00專案計畫

50,000,000 50,000,000 26,513,000 26,513,000 100.00542,252 25,970,748 0 0.00繼續計畫

50,000,000 50,000,000 26,513,000 26,513,000 100.00542,252 25,970,748 0 0.00國立成功大學醫學院附
設醫院老人醫院暨高齡
醫藥智慧照護發展教育
中心計畫

49,603,415 524,469,000 574,072,415 113,338,000 105,377,117 92.9857,318,814 48,058,303 -7,960,883 7.02一般建築及設備計畫

49,603,415 524,469,000 574,072,415 113,338,000 105,377,117 92.9857,318,814 48,058,303 -7,960,883 7.02一次性項目

7,302,415 110,331,000 117,633,415 28,473,000 29,368,766 103.1518,975,207 10,393,559 895,766 3.15房屋及建築

42,301,000 405,661,000 447,962,000 83,582,000 72,799,454 87.1035,283,454 37,516,000 -10,782,546 12.90 斗六分院：
1.雙門高壓滅菌
鍋案420萬元：
尚未取得合格證
無法啟用，未完
成驗收。
2.4K影像系統組
500萬元：待規
格表確認完成後
招標。

盡速辦理驗收及
招標作業。

機械及設備

2,027,000 2,027,000 1,033,000 114,800 11.11114,800 -918,200 88.89 實際進度比預計
落後：資產重分
類所致。

日後審慎評估預
計執行進度，以
利與實際進度配
合。

交通及運輸設備

6,450,000 6,450,000 250,000 3,094,097 1,237.642,945,353 148,744 2,844,097 1,137.64 實際進度比預計
超前：資產重分
類所致。

日後審慎評估預
計執行進度，以
利與實際進度配
合。

什項設備

49,603,415 574,469,000 624,072,415 139,851,000 131,890,117 94.3157,861,066 74,029,051 -7,960,883 5.69總計

7,302,415 160,331,000 167,633,415 54,986,000 55,881,766 101.6319,517,459 36,364,307 895,766 1.63房屋及建築

42,301,000 405,661,000 447,962,000 83,582,000 72,799,454 87.1035,283,454 37,516,000 -10,782,546 12.90機械及設備
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