
實支數

執　行　情　形

本年度
法　定
預算數

差異
或

落後
原因

比較增減

本      年      度      可      用      預      算      數

計畫名稱 合計
(1)

以前年度
保留數

本年度
奉准先行
辦理數

調整數

累　計
預　算
分配數

(2)
合計

(3)
％

(3)/(2)
應　付
未付數

金額
(4)=(3)-(2)

％
(4)/(2)

改進
措施

累計執行數

中華民國111年2月份

國立成功大學附設醫院作業基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

150,000,000 150,000,000 10,300,000 10,300,000 100.00857,111 9,442,889 0 0.00專案計畫

150,000,000 150,000,000 10,300,000 10,300,000 100.00857,111 9,442,889 0 0.00繼續計畫

150,000,000 150,000,000 10,300,000 10,300,000 100.00857,111 9,442,889 0 0.00

30,076,016 802,938,000 833,014,016 12,211,000 12,146,669 99.4711,614,490 532,179 -64,331 0.53一般建築及設備計畫

30,076,016 802,938,000 833,014,016 12,211,000 12,146,669 99.4711,614,490 532,179 -64,331 0.53一次性項目

7,002,516 225,269,000 232,271,516 1,746,000 567,794 32.5254,015 513,779 -1,178,206 67.48 斗六分院：
1.107年度空調
節能績效保證專
案統包工程：第
3階段後續驗證
目前已通過，待
廠商提送結算驗
收資料及發票即
可辦理請款作
業。
2.舊職務宿舍屋
頂滲水改善工
程：原預計1/17
開工，2月可估
驗計價，惟備料
及工班問題，又
經歷農曆新年，
經協調延至2/10
開工，開工日起
140日曆天內完
工。預計4/15前
完成第1次估
驗，計價進度約
20%。

日後審慎評估預
計執行進度，以
利與實際進度配
合。

房屋及建築

22,940,000 549,826,000 572,766,000 10,231,000 11,309,425 110.5411,291,025 18,400 1,078,425 10.54 實際進度比預計
超前：小額零星
採購付款。

日後審慎評估預
計執行進度，以
利與實際進度配
合。

機械及設備

7,280,000 7,280,000 11,50011,500 11,500交通及運輸設備

1



實支數

執　行　情　形

本年度
法　定
預算數

差異
或

落後
原因

比較增減

本      年      度      可      用      預      算      數

計畫名稱 合計
(1)

以前年度
保留數

本年度
奉准先行
辦理數

調整數

累　計
預　算
分配數

(2)
合計

(3)
％

(3)/(2)
應　付
未付數

金額
(4)=(3)-(2)

％
(4)/(2)

改進
措施

累計執行數

中華民國111年2月份

國立成功大學附設醫院作業基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

133,500 20,563,000 20,696,500 234,000 257,950 110.24257,950 23,950 10.24 實際進度比預計
超前：小額零星
採購付款。

日後審慎評估預
計執行進度，以
利與實際進度配
合。

什項設備

30,076,016 952,938,000 983,014,016 22,511,000 22,446,669 99.7112,471,601 9,975,068 -64,331 0.29總計

7,002,516 375,269,000 382,271,516 12,046,000 10,867,794 90.22911,126 9,956,668 -1,178,206 9.78房屋及建築

22,940,000 549,826,000 572,766,000 10,231,000 11,309,425 110.5411,291,025 18,400 1,078,425 10.54機械及設備

7,280,000 7,280,000 11,50011,500 11,500交通及運輸設備

133,500 20,563,000 20,696,500 234,000 257,950 110.24257,950 23,950 10.24什項設備

30,076,016 952,938,000 983,014,016 22,511,000 22,446,669 99.7112,471,601 9,975,068 -64,331 0.29總計
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