
實支數

執　行　情　形

本年度
法　定
預算數

差異
或

落後
原因

比較增減

本      年      度      可      用      預      算      數

計畫名稱 合計
(1)

以前年度
保留數

本年度
奉准先行
辦理數

調整數

累　計
預　算
分配數

(2)
合計

(3)
％

(3)/(2)
應　付
未付數

金額
(4)=(3)-(2)

％
(4)/(2)

改進
措施

累計執行數

中華民國111年4月份

國立成功大學附設醫院作業基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

150,000,000 150,000,000 32,300,000 32,300,000 100.0021,329,769 10,970,231 0 0.00專案計畫

150,000,000 150,000,000 32,300,000 32,300,000 100.0021,329,769 10,970,231 0 0.00繼續計畫

150,000,000 150,000,000 32,300,000 32,300,000 100.0021,329,769 10,970,231 0 0.00

30,076,016 802,938,000 833,014,016 65,211,000 64,915,024 99.5561,018,978 3,896,046 -295,976 0.45一般建築及設備計畫

30,076,016 802,938,000 833,014,016 65,211,000 64,915,024 99.5561,018,978 3,896,046 -295,976 0.45一次性項目

7,002,516 225,269,000 232,271,516 12,746,000 11,469,083 89.987,935,209 3,533,874 -1,276,917 10.02 斗六分院：
(1)舊職務宿舍屋
頂滲水改善工
程：原預計1/17
開工，2月可估
驗計價，惟備料
及工班問題，又
經歷農曆新年，
經協調延至2/10
開工，開工日起
140日曆天內完
工。預計4/30前
完成第1次估
驗，計價進度約
20%(797,768
元)。
(2)居室防火門69
萬元：規劃中。
預計6/20前完成
招標。

日後審慎評估預
計執行進度，以
利與實際進度配
合。

房屋及建築

22,940,000 549,826,000 572,766,000 52,231,000 52,449,905 100.4252,252,733 197,172 218,905 0.42機械及設備

7,280,000 7,280,000 37,50037,500 37,500 實際進度比預計
超前：小額零星
採購付款。

日後審慎評估預
計執行進度，以
利與實際進度配
合。

交通及運輸設備

133,500 20,563,000 20,696,500 234,000 958,536 409.63793,536 165,000 724,536 309.63 實際進度比預計
超前：小額零星
採購付款。

日後審慎評估預
計執行進度，以
利與實際進度配
合。

什項設備
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中華民國111年4月份

國立成功大學附設醫院作業基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

30,076,016 952,938,000 983,014,016 97,511,000 97,215,024 99.7082,348,747 14,866,277 -295,976 0.30總計

7,002,516 375,269,000 382,271,516 45,046,000 43,769,083 97.1729,264,978 14,504,105 -1,276,917 2.83房屋及建築

22,940,000 549,826,000 572,766,000 52,231,000 52,449,905 100.4252,252,733 197,172 218,905 0.42機械及設備

7,280,000 7,280,000 37,50037,500 37,500交通及運輸設備

133,500 20,563,000 20,696,500 234,000 958,536 409.63793,536 165,000 724,536 309.63什項設備

30,076,016 952,938,000 983,014,016 97,511,000 97,215,024 99.7082,348,747 14,866,277 -295,976 0.30總計
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